
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO 17/2025 

 

PARCERIA: Município de Brasilândia/MS 

 

PROJETO: Consumo Sustentável 

Identificação do Objeto: Realizar a transição energética da Fundação AH – 
Unidade de Brasilândia de energia elétrica para energia renovável solar e 
climatizar as salas de atendimento, de modo a ampliar o conforto térmico e 
qualidade da infraestrutura ofertada aos usuários, sem prejudicar o meio 
ambiente. 

 
Valor do Recurso: R$ 59.735,42 

 

Período de execução: 01/08/2025 a 31/10/2025 
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FICHA TÉCNICA DA PROPONENTE 

 

Identificação 

 

 

CNPJ matriz: 22.655.645/0001-03 

Executora: Fundação AH: Educação, Extensão e Desenvolvimento em Atividades 

Agropecuárias  

Nome fantasia: Fundação AH 

 

Endereço: Rod. MS 395, KM 27, Sede Esquerda, S/N – Zona Rural 

CEP: 79.670-000            Brasilândia - MS 

Telefone: (67) 2020 - 0894 Ramal 250   (67) 9 9944-8035 

e-mail: fundacaoah@ah.agr.br 

Data de instituição: 13/05/2015 

 

Nome do Representante Legal: Ana Cristina Garcia Bez Höfig 

Contato: (18) 9 8114-0004  

 

Local de execução do Projeto: Fundação AH - filial 

CNPJ filial: 22.655.645/0002-86 

Endereço filial: Rua Manoel Galdino de Souza, 814 

CEP: 79.670-000            Brasilândia - MS 

 

 

 

Diretoria Atual 

 

ANA CRISTINA GARCIA BEZ HÖFIG DIRETORA PRESIDENTE 

GERMANO JOAQUIM ARQUIMEDES 

VIEIRA 

DIRETOR FINANCEIRO 

VERENA PULIDO MOLINA DIRETORA TÉCNICA ASSISTENCIAL 

 

 

 

Inscrições e Títulos de Utilidade Pública 

 

Inscrição no CMDCA: Sim 

Inscrição no CMAS: Sim 

Título de Utilidade Pública Federal: Não 

Título de Utilidade Pública Estadual: Sim 

Título de Utilidade Pública Municipal: Sim 

 

 

 

mailto:fundacaoah@ah.agr.br
mailto:juliahofig@gmail.com
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PROJETO  

CONSUMO SUSTENTÁVEL 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 Este Relatório é parte do conjunto de documentos para a Prestação de Contas do 

Projeto “Consumo Sustentável” aprovado para parceria através do Termo de Contribuição 

nº 17/2025, com vigência de 14 de julho de 2025 a 13 de novembro de 2025. Ele tem o 

objetivo de retratar, relatar e trazer transparência às ações executadas, conforme Plano de 

Trabalho entregue, seguindo os parâmetros e obrigações previstas no Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), Lei nº 13.019/2014. 

 

 

OBJETO DO PROJETO 

 

O projeto visou realizar a transição energética da Fundação AH – Unidade de 

Brasilândia de energia elétrica para energia renovável solar e climatizar as salas de 

atendimento, de modo a ampliar o conforto térmico e qualidade da infraestrutura ofertada 

aos usuários, sem prejudicar o meio ambiente. 

 

 

METAS 

 

• Meta 1 – Implantação de sistema de energia fotovoltaica nas instalações 

da Unidade Brasilândia da Fundação AH 

• Meta 2 – Climatização e conforto térmico nas salas de atendimento ao 

público da Unidade Brasilândia da Fundação AH 

 

 

https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=6b9acc621195338b&sxsrf=AE3TifM72uP-N1cu6PfQkix1XD1HhP3fAg%3A1756900708709&q=Marco+Regulat%C3%B3rio+das+Organiza%C3%A7%C3%B5es+da+Sociedade+Civil&sa=X&ved=2ahUKEwisuP-UxbyPAxWrkZUCHWCgM1wQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCcH6QMz1rhkSGMDnmcgDyxEbSB_pZfWnZ8qvJvWfrdP-vI8BqC3rww3QdXCxI_ewn1erw037RhE3Fuoqhj9tETSK_ODPmOpX390DBlWSgUI8diussk-oyvrwNeA5ThfQOqmtBNxnY2TcJ9vAXDaCVR7m-qrIJYwTq3j3Ig2SJ2NPU&csui=3
https://www.google.com/search?cs=0&sca_esv=6b9acc621195338b&sxsrf=AE3TifM72uP-N1cu6PfQkix1XD1HhP3fAg%3A1756900708709&q=Marco+Regulat%C3%B3rio+das+Organiza%C3%A7%C3%B5es+da+Sociedade+Civil&sa=X&ved=2ahUKEwisuP-UxbyPAxWrkZUCHWCgM1wQxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCcH6QMz1rhkSGMDnmcgDyxEbSB_pZfWnZ8qvJvWfrdP-vI8BqC3rww3QdXCxI_ewn1erw037RhE3Fuoqhj9tETSK_ODPmOpX390DBlWSgUI8diussk-oyvrwNeA5ThfQOqmtBNxnY2TcJ9vAXDaCVR7m-qrIJYwTq3j3Ig2SJ2NPU&csui=3
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PÚBLICO BENEFICIADO 

 

Todas as crianças e adolescentes participantes das atividades da Fundação AH, 

com a melhoria do conforto térmico das salas. 

 

 

IMPORTÂNCIA DO PROJETO 

 

A transição energética resume-se em passar do uso de combustíveis de fontes 

fósseis para alternativas que emitam menos gases de efeito estufa, ou seja, para as energias 

renováveis. O objetivo da transição energética é mitigar as mudanças climáticas e 

diminuir as emissões de carbono, principal responsável pelo efeito estufa. Esse objetivo 

está alinhado com a busca mundial rumo a um mundo mais sustentável para todos. 

Uma transição energética deve ser objetivo de toda a sociedade, devendo ser feita 

de maneira gradual e conjunta, com o envolvimento de diferentes empresas, comunidades 

e apoio do poder público. A diversificação de fontes de energia é fundamental para 

aumentar a segurança energética, ou seja, para garantir que, no futuro, não irá faltar 

energia para a população. 

 

 

ETAPAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO 

 

Etapas da Meta 1 – Implantação de sistema de energia fotovoltaica nas instalações da 

Unidade Brasilândia da Fundação AH 

 

1 Vistoria técnica do fornecedor do sistema de energia fotovoltaica, para 

coletar medidas e requisitos para elaboração do projeto técnico de transição 

de energia elétrica para energia fotovoltaica 

2 Elaboração do projeto técnico para energia fotovoltaica com aprovação da 

distribuidora.  

3 Instalação do sistema e troca do relógio de energia para o modelo 

bidirecional 
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Etapas da Meta 2 – Climatização e conforto térmico nas salas de atendimento ao público 

da Unidade Brasilândia da Fundação AH 

 

1 Compra, aquisição e recebimento de 6 máquinas de ar condicionado. 

2 Visita técnica para medição e marcação dos locais de instalação  

3 Instalação dos aparelhos de ar condicionado nas salas de atendimento 

 

 

 

ETAPAS REALIZADAS NA EXECUÇÃO 

 

1) Vistoria técnica do fornecedor do sistema de energia fotovoltaica:  

 

Na visita técnica do fornecedor, foi possível realizar o levantamento da necessidade 

energética da instituição, dados que foram contemplados para a elaboração do projeto 

técnico da instalação. 

 

2) Elaboração do projeto técnico para energia fotovoltaica com aprovação da 

distribuidora: 

 

A partir do levantamento realizado, foi elaborado o projeto de transição energética, 

compreendendo a dimensão dos aparelhos necessários para essa transição. Abaixo, o 

registro do projeto técnico, com aprovação da distribuidora:  
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3) Instalação do sistema e troca do relógio de energia para o modelo bidirecional 

 

A partir do dia 07 de agosto ao dia 18 de agosto de 2025, foi realizada a instalação do 

sistema de energia solar e a troca do relógio de energia para o modelo bidirecional. As 

fotos abaixo, comprovam as instalações realizadas na Fundação AH – Unidade 

Brasilândia.  
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Abaixo, apresentamos o registro do aplicativo SolarMan Smart, que registra a 

potência e funcionamento do sistema de energia solar  
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4) Compra, aquisição e recebimento de 6 máquinas de ar condicionado 

 

Os aparelhos foram adquiridos conforme as especificações de potência (BTUS) 

necessárias e que foram medidas por técnicos, anteriormente à elaboração do projeto. A 

compra foi realizada com o fornecedor que apresentou o orçamento com menor valor e 

as notas fiscais da aquisição fazem parte dos documentos comprobatórios desta prestação 

de contas.   

A compra foi realizada no dia 13 de agosto de 2025 e os equipamentos foram 

recebidos na data de 23 de setembro 2025. 

 

5) Visita técnica para medição e marcação dos locais de instalação: 

 

Os técnicos responsáveis pela instalação dos aparelhos de ar condicionado 

estiveram presentes na instituição no dia 25/09/2025 para marcação dos locais de 

instalação dos aparelhos.  
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6) Instalação dos aparelhos de ar condicionado nas salas de atendimento 

 

Para a instalação dos ares condicionados, foi necessário, previamente, realizar a parte de 

alvenaria, que incluiu o corte das paredes e a instalação das caixas de passagem. Esse 
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trabalho teve início em 04/10/2025. A instalação dos seis aparelhos de ar condicionado 

ocorreu do dia 15/10/2025 ao dia 17/10/2025. 
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VERIFICAÇÃO DA META E INDICADORES 

 

Abaixo, apresentamos a meta e indicadores que foram definidos no Plano de 

Trabalho do projeto, assim como os resultados obtidos.  

 

Meta Indicador Esperado  REALIZADO 

 

Implantação de Sistema de Energia 

Fotovoltaica  

Serviço realizado 1 1 

Climatização e conforto térmico nas 

salas de atendimento ao público da 

Unidade Brasilândia da Fundação AH 

Ar condicionado 

instalados 

6 6 

 

 

Os documentos de verificação das metas encontram-se em anexo, sendo: Notas 

Fiscais e comprovantes. 

 

 

 

RESULTADOS QUALITATIVOS 

 

Abaixo, apresentamos relato de uma profissional e de duas crianças beneficiárias 

da Fundação AH, no qual retratam o benefício trazido com a melhoria da temperatura 

dentro dos ambientes da estrutura da Fundação AH – Unidade Brasilândia, demonstrando 

que a aquisição e instalação dos aparelhos de ar condicionado, melhoraram a qualidade 

do ambiente e o tornaram mais propício para o aprendizado das crianças.  

 

“Com a chegada do ar condicionado houve melhoria de 90% das crianças na 

concentração. As salas eram muito quentes e gerava agitação das crianças. Hoje, elas 

têm mais disponibilidade para realizar as atividades” (Aline, educadora social) 

 

“Depois que colocou o ar a gente está realizando as atividades bem melhor, porque antes 

tínhamos que sair da sala sempre porque ficava muito calor. Agora, o ambiente está mais 

fresco e podemos ficar mais tempo na sala realizando as atividades” (criança 

beneficiária do projeto) 
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“Me sinto mais confortável para fazer as atividades dentro da sala de aula e o ambiente 

ficou melhor para nós” (criança beneficiária do projeto) 

 

Abaixo, apresentamos 2 contas de energia elétrica da Fundação AH, comparando 

o mês de Junho (anterior à instalação do sistema de energia solar), com o mês de Outubro 

(após a instalação da energia solar). Observa-se a diminuição do consumo de energia 

elétrica, demonstrando a eficácia do sistema de energia solar. A transição energética 

contribuiu para redução de gastos da Fundação AH e na redução das emissões de gases 

de efeito estufa, gerados pela energia elétrica.  
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CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir, que o Projeto apresentado neste Relatório, trouxe contribuições 

na melhoria do conforto térmico da Fundação AH e, consequentemente, no desempenho 

dos beneficiários nas atividades. Também, realizou de modo eficiente a conquista da 

instalação do sistema de energia solar, cumprindo assim com seu objetivo e trazendo 

impactos ambientais positivos para a sociedade. Ademais, cumpriu todas as metas e ações 

especificadas no Plano de Trabalho, estando 100% finalizado. 

Brasilândia, 15 de novembro de 2025. 

 

 

Ana Cristina Garcia Bez Höfig 

Diretora Presidente 


